
1. Za projekat zidanja kuće date su sledeće aktivnosti: zidanje temelja (A), izgradnja zidova (B), betoniranje poda (C), izlivanje 
ploče (D), postavljanje instalacija (E), stavljanje krovne konstukcije (F), malterisanje (G) i sređivanje potkrovlja (H). Jasno je da 
aktivnosti B i C ne mogu početi pre nego što se završi A, D počinje kada se završi B, E kada se završe B i C, F posle završetka D, G 
kada  se završe D i E, a H kada se završi F.  

Izvršiti analizu strukture projekta i numerisati događaje. 
 
2. Analizom strukture jednog projekta utvrđeni su sledeći karakteristični podaci za osnovne aktivnosti: 
 

aktivnost zavisi od Normalno trajanje Usiljeno trajanje 
A --- 10 5 
B --- 12 9 
C A 2 2 
D A 5 4 
E B 1 1 
F B 6 3 
G C 3 2 
H D 8 4 
I F 2 2 
J G, H, I 7 4 

 
Nacrtati i numerisati MD projekta i odrediti kritičan put pri tn i  tu i odrediti sve vremenske rezerve. 
 
3. Analizom strukture jednog projekta utvrđeni su sledeći karakteristični podaci za osnovne aktivnosti: 
 

aktiv 
nost zavisi od Normalno 

trajanje 
Usiljeno 
trajanje 

Normalni 
troškovi 

Usiljeni troškovi 

A --- 6 4 100 140 
B --- 8 5 110 140 
C A 3 3 150 150 
D B 3 2 170 200 
E A, B 5 3 175 225 
F C 6 4 200 230 
G C, D 9 6 210 255 
H D, E, F 6 6 140 140 

 
a) Nacrtati, numerisati MD i odrediti kritičan put projekta;  
b) Odrediti ukupnu i nezavisnu vremensku rezervu; 
c) Skratiti trajanje projekta na njegovo usiljeno trajanje uz minimalne dodatne troškove. 
 
4. Analizom strukture jednog projekta utvrđeni su sledeći karakteristični podaci za osnovne aktivnosti: 
 

aktiv 
nost zavisi od optmističko 

trajanje 
najverovatnije 

trajanje 
pesimističko 

trajanje 
A --- 5 5 8 
B --- 5 7 7 
C A 5 5 5 
D A 4 6 8 
E B 4 7 11 
F C 4 4 8 
G B, D 6 7 8 
H E 6 6 10 
I C, G 6 9 9 
J G 3 5 12 
K H 3 3 3 
L J 3 4 5 
M H, J 2 5 5 

 
a) Nacrtati i numerisati MD projekta; 
b) Odrediti kritičan put za normalno trajanje aktivnosti; 
c) Odrediti faktor verovatnoća da će se aktivnost K završiti 3v.j. kasnije, da će I započeti u 20v.j. i da će se projekat završiti u 35.v.j. 
 
 
 
 
 
 



5. Analizom strukture jednog projekta utvrđeni su sledeći karakteristični podaci za osnovne aktivnosti: 
 

aktivnost zavisi od aij mij bij Cn Cu 
A --- 3 5 7 200 220 
B --- 4 5 6 200 230 
C A 2 4 6 200 240 
D A 3 4 5 200 220 
E B 6 9 12 200 275 
F C 4 6 8 200 210 
G B, D 5 6 7 200 205 
H B, E 6 6 6 200 200 
I C, G 4 7 16 200 250 
J G 2 2 2 200 200 

 
a) Nacrtati i numerisati MD projekta i odrediti kritičan put; 
b) Skratiti projekat na njegovo usiljeno trajane uz minimalne troškove; 
c) Odrediti troškove za svako moguće trajanje projekta; 
d) Nacrtati mrežni dijagram za skraćeni projekat; 
 
6.    Analizom strukture jednog projekta utvrđeni su sledeći karakteristični podaci za osnovne aktivnosti: 
 

aktiv 
nost zavisi od optmističko 

trajanje 
najverovatnije 

trajanje varijansa normalni 
troškovi 

usiljeni 
troškovi 

A --- 4 7 1 80 125 
B --- 5 8 1 90 135 
C --- 6 6 0 75 75 
D --- 4 5 1/9 60 76 
E A, D 3 4 1/9 60 80 
F A, B 8 10 4/9 80 100 
G A, B, D 7 9 4/9 75 90 
H E 4 5 16/9 70 84 
I F, H 3 4 1/9 50 70 
J E 6 8 25/9 60 75 
K G 4 5 1/9 40 60 

 
a) Nacrtati i numerisati MD projekta;   

Potrebno je izračunati minimalne troškove projekta da bi se on završio u najkraćem roku. 
b) Rešiti zadatak primenom metode PERT/COST;    
c) Za definisani zadatak formulisati matematičke modele LP u koje će biti uključen i dodatni zahtev da se aktivnost E mora završiti do 
8 vj. (Ograničenja tipa (tu)ij ≤ tij ≤ (tn)ij ne treba pisati).  

  
7. Analizom strukture jednog projekta utvrđeni su sledeći karakteristični podaci za osnovne aktivnosti: 
 

aktivnost zavisi od Normalno trajanje Broj radnika 
A --- 4 2 
B --- 8 8 
C A 2 6 
D B, C 5 4 
E B, C, A 4 4 
F B, C 3 6 
G D 5 4 

 
a) Nacrtati i numerisati MD projekta, odrediti kritičan put i odrediti vremenske rezerve;  
b) Izvršiti balansiranje resursa ako se raspolaže sa 10 radnika. 
 
8. Analizom strukture jednog projekta utvrđeni su sledeći karakteristični podaci za osnovne aktivnosti: 
 

aktivnost zavisi od Normalno trajanje Broj radnika 
A --- 8 6 
B --- 2 2 
C A 3 4 
D A, B 4 2 
E A, B 3 3 
F A, B 6 4 
G D, E, F 4 3 
H D, E, F 2 4 
I C, G 2 8 

a) Nacrtati i numerisati MD projekta, odrediti kritičan put i odrediti vremenske rezerve;  
b) Izvršiti balansiranje resursa ako se raspolaže sa 8 radnika do 5vj., 6 radnika od 5. do 11.vj i 10 radnika do završetka projekta. 
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