1. Za projekat zidanja kuce date su sledece aktivnosti: zidanje temelja (A), izgradnja zidova (B), betoniranje poda (C), izlivanje
plo¢e (D), postavljanje instalacija (E), stavljanje krovne konstukcije (F), malterisanje (G) i sredivanje potkrovlja (H). Jasno je da
aktivnosti B i C ne mogu poceti pre nego $to se zavrsi A, D pocinje kada se zavrsi B, E kada se zavrse B i C, F posle zavrsetka D, G
kada se zavrSe D i E, a H kada se zavrsi F.

Izvrsiti analizu strukture projekta i numerisati dogadaje.

2. Analizom strukture jednog projekta utvrdeni su sledeci karakteristi¢ni podaci za osnovne aktivnosti:

aktivnost zavisi od Normalno trajanje Usiljeno trajanje
A --- 10 5
B --- 12 9
C A 2 2
D A 5 4
E B 1 1
F B 6 3
G C 3 2
H D 8 4
I F 2 2
J G, H, I 7 4

Nacrtati i numerisati MD projekta i odrediti kriti¢an put pri t, i t,i odrediti sve vremenske rezerve.

3. Analizom strukture jednog projekta utvrdeni su sledeci karakteristi¢ni podaci za osnovne aktivnosti:

aktiv .. Normalno Usiljeno Normalni Usiljeni troskovi
zavisi od .. S o
nost trajanje trajanje troSkovi
A - 6 4 100 140
B - 8 5 110 140
C A 3 3 150 150
D B 3 2 170 200
E A,B 5 3 175 225
F C 6 4 200 230
G C,D 9 6 210 255
H D,E,F 6 6 140 140

a) Nacrtati, numerisati MD i odrediti kriti¢an put projekta;
b) Odrediti ukupnu i nezavisnu vremensku rezervu;
c) Skratiti trajanje projekta na njegovo usiljeno trajanje uz minimalne dodatne troskove.

4. Analizom strukture jednog projekta utvrdeni su sledeci karakteristi¢ni podaci za osnovne aktivnosti:

aktiv .. optmisticko najverovatnije pesimisticko
zavisi od . . .

nost trajanje trajanje trajanje

A --- 5 5 8

B 5 7 7

C A 5 5 5

D A 4 6 8

E B 4 7 11

F C 4 4 8

G B,D 6 7 8

H E 6 6 10

I C,G 6 9 9

J G 3 5 12

K H 3 3 3

L J 3 4 5

M H,J 2 5 5

a) Nacrtati i numerisati MD projekta;
b) Odrediti kriti¢an put za normalno trajanje aktivnosti;

¢) Odrediti faktor verovatnoca da ¢e se aktivnost K zavr$iti 3v.j. kasnije, da ¢e I zapoceti u 20v.j. i da ée se projekat zavrsiti u 35.v.j.




5. Analizom strukture jednog projekta utvrdeni su sledeci karakteristi¢ni podaci za osnovne aktivnosti:

aktivnost zavisi od i | my bj; Cn Cu
A --- 3 5 7 200 220
B - 4 5 6 200 230
C A 2 4 6 200 240
D A 3 4 5 200 220
E B 6 9 12 200 275
F C 4 6 8 200 210
G B,D 5 6 7 200 205
H B,E 6 6 6 200 200
I C G 4 7 16 200 250
J G 2 2 2 200 200
a) Nacrtati i numerisati MD projekta i odrediti kriti¢an put;
b) Skratiti projekat na njegovo usiljeno trajane uz minimalne troskove;
c) Odrediti troskove za svako moguce trajanje projekta;
d) Nacrtati mrezni dijagram za skraceni projekat;
6. Analizom strukture jednog projekta utvrdeni su sledeci karakteristi¢ni podaci za osnovne aktivnosti:
aktiv .. optmisticko najverovatnije . normalni usiljeni
zavisi od o . varijansa s .
nost trajanje trajanje troskovi troskovi
A - 4 7 1 80 125
B - 5 8 1 90 135
C --- 6 6 0 75 75
D --- 4 5 1/9 60 76
E A,D 3 4 1/9 60 80
F A, B 8 10 4/9 80 100
G A,B,D 7 9 4/9 75 90
H E 4 5 16/9 70 84
1 F.H 3 4 1/9 50 70
J E 6 8 25/9 60 75
K G 4 5 1/9 40 60

a) Nacrtati i numerisati MD projekta;
Potrebno je izracunati minimalne troSkove projekta da bi se on zavrsio u najkra¢em roku.
b) Resiti zadatak primenom metode PERT/COST;
¢) Za definisani zadatak formulisati matematicke modele LP u koje ¢e biti ukljucen i dodatni zahtev da se aktivnost E mora zavrsiti do

8 vj. (Ogranicenja tipa (t,);; < t;j < (t,);; ne treba pisati).

7. Analizom strukture jednog projekta utvrdeni su sledeci karakteristi¢ni podaci za osnovne aktivnosti:

aktivnost zavisi od Normalno trajanje Broj radnika
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a) Nacrtati i numerisati MD projekta, odrediti kritiCan put i odrediti vremenske rezerve;
b) Izvrsiti balansiranje resursa ako se raspolaze sa 10 radnika.

8. Analizom strukture jednog projekta utvrdeni su sledeci karakteristi¢ni podaci za osnovne aktivnosti:

aktivnost zavisi od Normalno trajanje Broj radnika
A --- 8 6
B --- 2 2
C A 3 4
D A, B 4 2
E A, B 3 3
F A, B 6 4
G D,E F 4 3
H D,E,F 2 4
I C G 2 8

a) Nacrtati i numerisati MD projekta, odrediti kritican put i odrediti vremenske rezerve;
b) Izvrsiti balansiranje resursa ako se raspolaze sa 8 radnika do 5vj., 6 radnika od 5. do 11.vj i 10 radnika do zavrSetka projekta.
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